


	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (GANTT)											
	"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ "ΦΑΡΟΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ											
	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	█											
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών		█										
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων			█									
Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20			█									
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm				█								
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm				█								
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου					█							
Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-155)						█						
Βάση οδοστρώσις πάχους 0,10μ (ΠΤΠ 0-155)							█					
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου								█				
Ασφαλτική προεπάλειψη									█			

Λαμία, 07/03/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Λαμία, 07/03/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.

ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΙΒΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ